

## Herzieningsaanvraag Babyconnect Brabant

---

Datum: 22-06-2022  
Onderwerp: Herzieningsaanvraag VIPP Babyconnect Ministerie van VWS

---

### 1. Achtergrond

Babyconnect is een VIPP-programma; Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional. Het digitaal uitwisselen van gegevens is een langgekoesterde wens van professionals in de geboortezorg. VIPP Babyconnect is gestart om de geboortezorg hierbij te ondersteunen. Stichting CareCodex voert het programma Babyconnect uit met subsidie van het ministerie van VWS en werkt hierbij met regionale partnerschappen en penvoerders. In de regio Brabant bestaat het partnerschap momenteel uit vijf VSV's en één IGO VSV's: VSV Kiem Geboortezorg, VSV Anna, VSV Catharina, VSV Máxima, VSV Verlos Den Bosch en IGO JIJWIJ. De penvoerder is Stichting RZCC, het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (de RSO van Zuidoost Brabant en regio Weert).

Het landelijk programmabureau heeft nauw contact met VWS om te kijken hoe de realisatie van digitale gegevensuitwisseling mogelijk gemaakt kan worden. De regio's die als eerste met Babyconnect zijn gestart, hebben aangetoond dat de huidige subsidie niet voldoende is op het vlak van materiële kosten, zowel in investering als licentiekosten. Dat werkt belemmerend. Daarnaast blijkt dat de looptijd van het project erg krap is om op een toekomstbestendige manier aan de verschillende outcomedoelen te voldoen.

### 2. Herziening subsidieaanvraag – Materiële kosten en looptijd project

Onlangs kwam het bericht dat in de voorjaarsnota de extra middelen voor materiële kosten bekrachtigd zijn. Bovendien heeft het ministerie van VWS de looptijd van het programma aangepast. De aangepaste beleidsregel is hier te vinden:

<https://zoek.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/stcrt-2022-14945.html>

De einddatum van het programma, en daarmee de deadline om aan de outcomedoelen te voldoen, is opgeschoven naar 15 juni 2024. Hierbij is het mogelijk om eerder af te ronden, waarbij de verantwoording richting VWS ook eerder plaats dient te vinden. Dit betekent niet dat we in de tussentijd rustig achterover zullen leunen. De planning van ons project blijft gehandhaafd en momenteel lopen we goed op koers. Een jaar verlenging geeft ons wel de ruimte om kritisch te kijken naar een toekomstbestendige oplossing voor digitale gegevensuitwisseling en geen snelle beslissingen te hoeven nemen om aan de doelen van de subsidie te voldoen. Om een jaar verlenging van het programma ook te kunnen bekostigen (projectleiding, stuur- en werkgroepleden) wordt momenteel een herziene begroting opgesteld, waarbij de eerder begrote middelen voor ICT (die zeer beperkt waren) mogelijk kunnen worden ingezet om dit te kunnen bekostigen.

De extra compensatie voor ICT kosten in de totale projectperiode van 2022 tot en met 2024 kan worden uitgebreid met maximaal €87.299,- per deelnemende VSV/IGO. Daarnaast kan een bedrag van €19,- per geboorte per VSV met peiljaar 2020 worden aangevraagd. Hierbij worden de cijfers van Perined voor 2020 gehanteerd. Kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van de gegevens zijn bekend bij de landelijke programmaorganisatie. Op basis van de ervaring van regio's die ons voorgingen, zijn

deze gelden naar verwachting toereikend voor volledige dekking van materiële ICT kosten tot en met 2024.

Landelijk vinden daarnaast gesprekken plaats met de NZA om de jaarlijks terugkerende kosten vanaf 2025 op te nemen in het NZA tarief. Hierover is momenteel nog niet meer informatie bekend.

Voor het partnerschap Brabant komt het totale subsidiebedrag voor materiële ICT kosten uit op: 5 VSV's en 1 IGO x € 87.299 = €523.794,-. Dit bedrag: €523.794,- + het aantal geboortes x €19,- is het totale bedrag dat voor de periode 2022 t/m 2024 aangevraagd kan worden. De werkelijke kosten voor de investering worden vergoed. RZCC beheert de gelden voor het partnerschap.

### **3. Proces herziening subsidieaanvraag**

In de periode van juli tot september 2022 kunnen penvoerders de herziening voor de subsidie aanvragen bij VWS. Hierbij zullen de volgende zaken opgenomen worden:

1. Berekenen van de maximale ICT-gelden door het aanleveren van de Perined cijfers 2020 bij VWS. Deze getallen zullen in overleg met de stuurgroepleden worden verzameld.
2. Het aanpassen van de begroting. De begroting wordt aangepast met de aangevraagde ICT kosten en omzetting van de huidige begrote ICT kosten. De nieuwe begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de stuurgroep.
3. Verlenging van het project tot uiterlijk juli 2024. Eerder afronden is altijd mogelijk.
4. Er zal gecheckt moeten worden of er wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen de deelnemende partijen van de VSV's. Zijn er bijvoorbeeld praktijken samengegaan of van naam veranderd? Deze controle zal in overleg met de stuurgroepleden uitgezet worden.
5. Het plan van aanpak zal worden herschreven op bovenstaande veranderingen.